

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสรุปความก้าวหน้าของโครงการฯ ปัจจุบันมีผลงานการก่อสร้าง
สะสมอยู่ที่ ๔๖.๕๕ เปอร์เซ็นต์

วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการ
ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหมายเลข ๑๐๑ ชั้น ๒
สำนักงานสนามเกียกกาย โดยมี นายสุชาติ โรจน์ทองคำ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธาน
คณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ สรุปความก้าวหน้าของโครงการฯ ปัจจุบันมีผลงานการก่อสร้าง
สะสมอยู่ที่ ๔๖.๕๕ เปอร์เซ็นต์

**Deputy Secretary General reported the cumulative percentage of New Parliament
Construction progress of 46.55**

On Thursday 5 April 2018, at 09.30 a.m., meeting room No.101, 2nd floor, Kiak Kai Office.
Mr. Suchart Rojthongkhum, Deputy Secretary General of the House of Representatives, chaired
the 11th meeting on Procurement Audit for New Parliament Construction with Components
(11/2018). Currently, the cumulative percentage of construction progress is 46.55.

