

ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบ
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหมายเลข ๑๐๑ ชั้น ๒ สำนักงานสนามเกียกกาย โดยมีนายสุชาติ โรจน์ทองคำ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ สรุปความก้าวหน้าของโครงการฯ ปัจจุบันมีผลงานการก่อสร้างสะสมอยู่ที่ ๔๘.๐๓ เปอร์เซ็นต์

Meeting of Commissioner on Procurement Audit of the New Parliament Construction with Components.

On Thursday 7 June 2018, at 09.30 a.m., Meeting Room No.101, 2nd floor, Kiak Kai Office. Mr. Suchart Rojthongkhum, Deputy Secretary General of the House of Representatives chaired the 19th meeting of Commissioner on Procurement Audit of the New Parliament Construction with Components (19/2018). At present, the cumulative percentage of construction progress is 48.03.

